



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione investimenti, manutenzioni, Sostenibilità
Dirigente: Ing. Antonella Sanna



ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CUS CAGLIARI NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA IS MIRRIONIS

CUP: F28H22000590006

PROGETTO ESECUTIVO

DIRIGENTE Ing. Antonella Sanna	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Giuseppina Aresu	PROGETTISTA OPERE EDILI Ing. M. Chiara Degortes
PROGETTISTA IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE Ing. Luca Migliari	PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO VARIANTE P.I. Pierpaolo Pintus	
DIRETTORE DEI LAVORI Ing. M. Chiara Degortes	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. M. Chiara Degortes	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Ing. Arch. Valeria Santoni

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA	TAVOLA
					---	VAR.04
					DATA	
					12/12/2025	

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A IMPORTO DELLE OPERE		
	Importo lordo dei lavori	1 569 455,81 €
A1	Importo al netto del ribasso d'asta (17,62%)	1 292 917,70 €
A2	Costi della Sicurezza	2 654,18 €
	incidenza della manodopera	346 871,87 €
	Totale A (A1+A2)	1 295 571,88 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (22% di A)	285 025,81 €
B2	Economie da ribasso d'asta (IVA inclusa)	57 083,49 €
B3	Imprevisti (IVA inclusa)	20 614,67 €
B4	Accantonamento art. 45 D. Lgs 36/2023	25 911,44 €
B5	Fondo salva opere (0,5% delle economie da ribasso pari a € 287.988,87)	1 439,94 €
	Totale B	390 075,35 €
	Totale generale (A+B)	1 685 647,23 €